

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Управление образования Железнодорожного района
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад № 97
(МБДОУ – детский сад № 97)**

ул. Азина, д. 18Б, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620027, ОГРН 1056603172812,
ИНН/КПП 6659120847/667801001, тел.: +7 (343) 354-06-95, e-mail: mdou97@eduekb.ru, www: 97.tvoyasadik.ru

Приложение 3 к Приказу от 07.02.2023 г. № 12-од

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по переходу с 01 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением федеральной
образовательной программы МБДОУ – детский сад № 97

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Февраль-август 2023	Заведующий Рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий Заместитель заведующего
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Февраль 2023	Заведующий
5	Проведение совещания с педагогическими работниками по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	Февраль 2023	Заведующий
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Февраль, май, август 2023	Заместитель заведующего
7	Организация и проведение	Февраль, май,	Заведующий

	педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	август 2023	Заместитель заведующего
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий Заместитель заведующего
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
10	Издание приказа об утверждении локальных актов МБДОУ в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости	Заведующий
11	Мониторинг готовности МБДОУ к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Заместитель заведующего
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Заведующий Заместитель заведующего
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель-май 2023	Заместитель заведующего
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Апрель-июнь 2023	Заместитель заведующего
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Февраль-август 2023	Заведующий

16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Февраль 2023	Заместитель заведующего
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программа коррекционно-развивающей работы	Февраль-август 2023	Заместитель заведующего
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятий по внедрению ФОП ДО	Февраль-август 2023	Заместитель заведующего
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Апрель-август 2023	Заместитель заведующего Рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП ДО (выделение смысловых блоков, рассмотрение преемственности задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Заместитель заведующего Педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО. Создание плана корректировки имеющейся ООП или разработки новой ОП	Февраль-март 2023	Заместитель заведующего Рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль-август 2023	Заведующий
23	Проведение родительских собраний с рассмотрением ФОП ДО с 01.09.2023	Май-август 2023	Заместитель заведующего Педагоги
24	Размещение на сайте МБДОУ информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	До 1 апреля 2023	Заместитель заведующего

5. Материально-техническое обеспечение			
25	Анализ ресурсного обеспечения МБДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	Февраль-август 2023	Заведующий
26	Обеспечение оснащённости МБДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль-август 2023	Заведующий Заведующий хозяйством
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023	Заместитель заведующего
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в МБДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	Февраль-август 2023	Заведующий хозяйством
29	Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август 2023	Заместитель заведующего